

«Утверждаю»  
Директор МКОУ «Лутовская СОШ»



С.А. Бабушина

Приказ № 12/2 -д  
« 12 » февраля 2021г.



Принята на заседании  
педагогического совета  
Протокол № 4  
от 19 марта 2021г.

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию Центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста» на базе МКОУ «Лутовская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Разработка нормативной документации	Март 2021 года	Андрианова Е.А.
н	Подготовка проектно-сметовой документации для проведения ремонтных работ	Март 2021 года	Забавина С.А., заведующая хозяйством
3	Проведение ремонтных работ помещений в соответствии с брендбуком	Июнь 2021 года	Забавина С.А., заведующая хозяйством
4	Оформление и зонирование помещений в соответствии с требованиями типового дизайн-проекта	Март 2021 года	Андрианова Е.А.; Забавина С.А., заведующая хозяйством
5	Закупка и доставка необходимого оборудования; закупка мебели в соответствии с брендбуком	Май-июнь 2021 года	Забавина С.А., заведующая хозяйством
6	Установка и настройка оборудования	Июль-август 2021 года	Забавина С.А., заведующая хозяйством
7	Размещение на сайте школы информации о создании и открытии Центра образования «Точка роста»	Апрель 2021 года	Козак Е.А.
8	Презентация проекта и концепции для обучающихся, родителей и педагогов	Май 2021 года	Андрианова Е.А.
9	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Апрель-ноябрь 2021 года	Андрианова Е.А.
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования «Точка роста»	Август 2021 года	Андрианова Е.А.
11	Открытие Центра образования «Точка роста»	Сентябрь 2021 года	Андрианова Е.А.